2018年度省级优质学校“社会服务项目”建设进度执行报告表
NO:4工艺美术研究中心      报送时间：  
分管系部院领导（签字）：            所属部门负责人（签字、盖章）：           项目负责人（签字）： 
报送要求：2018年11月16日（周五）由系部教学科研科提交科研处；
1.执行报告表纸质档（签字、盖章）；2.支撑材料（已完成项目）纸质档。（1、2电子档发送科研处邮箱：gzqykyc@163.com）
	
序号
	
2018年建设内容
	已完成内容
	未完成内容
	
责任人

	
备注

	
	
	已完成项目
	对应支撑材料
（详列具体名称）
	未完成项目
	未完成原因
	拟完成的时间
	
	

	



一
	平台建设。整合工艺美术研究中心设计创新资源，参与申报建设省级协同创新中心，深化校企合作程度，把握市场需求，建设有较好社会服务能力的民族文化产品创新设计平台。
验收要点：
1. 制定协同创新中心建设方案；
2. 联合黔粹行等多家企业参与建设省级协同创新中心
3.聘请合作企业人员参与建设工作；
4.聘请校外专家参与指导建设工作。。
	
	
	
	
	
	
	

	


二
	团队建设。在造型艺术研究所下成立雕塑工作室团队、陶瓷工作室团队、模型工作室团队，工作室团队结构合理，工作内容明确。
验收要点：
1.选派教师进行相关技能培训，培训时间1个月以上；
2.选派教师到相关企业进行调研工作，并深化学习相关技能；
3.聘请校外专家、企业教师加入工作室团队。
	
	
	
	
	
	
	

	



三
	工作实训室建设。建设完成陶瓷工作实训室、模型工作实训室；完善雕塑工作实训室，工作室可满足相关造型艺术课程研究、技能实践、学生培养、产品设计研发等工作。
验收要点：
1.实训室建设台帐；
2.制定实训室管理制度基础操作规范；
3.制定实践教学计划。
	
	
	
	
	
	
	

	


四
	校企合作。在黔粹行工作室的基础上，与黔粹行企业人员合作组建贵州民族民间工艺美术研发创新小组，通过创新小组探索校企互聘机制常态化。
验收要点：
1.聘请产品研发经验丰富的企业员工为创新小组成员；
2.到各大文旅游文创产品销售中心、设计部门与相关院校进行调研，保障小组研发方向要紧密结合市场需求；
3.研发设计1款旅游文创产品。
	
	
	
	
	
	
	

	




五
	社会服务项目建设。在整合学院资源，完善系部实训条件的基础上，开展贵州民族技艺传习培训；依托雕塑工作室与陶瓷工作室，积极参与社会服务项目。参与的社会服务项目要取得一定的经济效益与良好的社会声誉。
验收要点：
1.制定培训技艺课程，使培训课程体系化；
2.成立培训工作小组，制定培训工作年度计划；
4.开展培训成果展示活动；
5.参与社会服务项目2项，技术性服务收入50万元。
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